



Comune di Tiriolo

Piazza Italia - 88056 Tiriolo CZ
P.IVA: 00297960791
tel: 0961 990836
fax: 0961 990928
email: info@comune.tiriolo.cz.it
web: www.comune.tiriolo.cz.it

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale

N°	33	OGGETTO: Lavori di completamento dei collettori fognari nel capoluogo del Comune di Tiriolo e nella Località Cuture, Ferrito, Pratora e Sarrottino e riefficientamento delle stazioni di sollevamento site in viale Mazzini e Loc. Due Mari . Riefficientamento degli impianti di depurazione a fanghi attivi delle località Campo Monaci, Cuture, Soluri, Ferrito, Fossa Dei Morti, Sarrottino Telecom, San Giovanni e Pratora. Perizia di variante. Esame e approvazione.																
del	05/04/2022																	
Parere di regolarità tecnica: Favorevole		L'anno Duemilaventidue addì Cinque nel mese di Aprile alle ore 16,00 ed a seguire, nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Sindaco Domenico Stefano Greco e con l'intervento degli Assessori :																
Data:	05/04/2022																	
Il Responsabile del Servizio P.E. Giovanni Cocerio _____			<table border="1"><thead><tr><th>Assessore</th><th>Pres.</th><th>Ass.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Davide Longo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>2) Domenico Paone</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>3) Anna Francesca Laria</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>4) Irene Francesca Eleonora Paonessa</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table>	Assessore	Pres.	Ass.	1) Davide Longo	X		2) Domenico Paone		X	3) Anna Francesca Laria		X	4) Irene Francesca Eleonora Paonessa	X	
Assessore	Pres.		Ass.															
1) Davide Longo	X																	
2) Domenico Paone		X																
3) Anna Francesca Laria		X																
4) Irene Francesca Eleonora Paonessa	X																	
Parere di regolarità contabile: Favorevole		Partecipa il Segretario Generale Dott. Ivan Mascaro																
Data:	05/04/2022																	
Il Responsabile del Servizio Rag. Domenico D'Alta _____																		
Il presente parere non / comprende l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. Nr. 267/2000 e succ. modif. ed integr.		Il Presidente, avendo riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione dell'argomento in oggetto indicato.																

LA GIUNTA COMUNALE

N. 33/2022

Premesso:

Rilevato che, nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022, è stata inserita, nell'anno 2020, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: *“Lavori di completamento dei collettori fognari nel capoluogo del Comune di Tiriolo e nella Località Cuture, Ferrito, Pratora e Sarrottino e riefficientamento delle stazioni di sollevamento site in viale Mazzini e Loc. Due Mari . Riefficientamento degli impianti di depurazione a fanghi attivi delle località Campo Monaci, Cuture, Soluri, Ferrito, Fossa Dei Morti, Sarrottino Telecom, San Giovanni e Pratora”*;

Dato atto che, per i lavori di cui sopra, con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di euro 610.000,00, di cui:

per lavori e forniture	euro	462.000,00;
per somme a disposizione	euro	148.000,00.;

Vista la determinazione Area Tecnico Manutentiva di questo Ente n. 315 del 11/06/2020, con la quale è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del "832803825E" - procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento dei collettori fognari nel capoluogo del Comune di Tiriolo e nella Località Cuture, Ferrito, Pratora e Sarrottino e riefficientamento delle stazioni di sollevamento site in viale Mazzini e Loc. Due Mari. Riefficientamento degli impianti di depurazione a fanghi attivi delle località Campo Monaci, Cuture, Soluri, Ferrito, Fossa Dei Morti, Sarrottino Telecom, San Giovanni e Pratora;

Vista la successiva determinazione Area Tecnico Manutentiva di questo Ente n. 353 assunta in data 20/10/2020, per mezzo della quale e a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice per la gara di appalto relativa ai lavori in oggetto, e aggiudicati i medesimi lavori alla Società PARISI S.r.l., con sede a Filadelfia (VV) in Via Zaleuco 18 P.I. 03235650797, avendo conseguito un punteggio totale di 97,42/100, offrendo un ribasso del 8,00% pari ad un importo di euro 416.539,20 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 9.240,00 per un importo complessivo dell'appalto di euro 425.779,20.

Precisato, altresì, che, con la citata determinazione n. 353/2020, è stato approvato il quadro economico post gara della spesa come di seguito riportato:

Lavori		
A.1	Lavori a base d'asta	416.539,20 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.240,00 €
A	Totale lavori	425.779,20 €
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B.1	Imprevisti comprensivi d'IVA e compreso percentuale art 106 comma 2 lett. b)	36.738,44 €
B.2	Indagini preliminari - rilievi e indagini geologiche	
B.3	Verifiche e Collaudo statico	5.775,00 €
B.4	Collaudatore amministrativo (nota Regione Calabria 205140)	6.954,69 €
B.5	Progettazione esecutiva - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	22.037,40 €
B.6	Direzione lavori - Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	17.925,60 €
B.7	Relazione Geologica	4.666,20 €
B.8	Relazione Archeologica	1.900,00 €
B.9	Cassa Prev. Ing. Arch = 4%	
B.10	Spese incentivanti R.U.P. art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)	9.240,00 €
B.11	Consulenza Specialistica	14.200,00 €
B.12	Spese per pubblicità, tassa AVCP e allacci pubblici servizi	4.329,22 €
B.13	IVA sulle competenze tecniche e su Cassa nazionale	17.876,33 €
B.14	IVA sui lavori (10%)	42.577,92 €
B	Totale somme a disposizione	184.220,80 €
TOTALE GENERALE (A+B)		610.000,00 €

Dato atto che, con verbale del 30/11/2020, sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge ai sensi dell'art 32 comma 8° e 13° del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Visto il contratto di appalto del 24/03/2021, Rep. n. 2, registrato in pari data a Catanzaro, al n. 1456 serie 1T, stipulato tra il Responsabile dell'Area Tecnica e il Rappresentante della Società Parisi S.r.l., Sig. Parisi Giuseppe;

Visto quanto sopra;

Vista l'istanza del 09/02/2022, trasmessa tramite PEC in data 14/02/2022 – agli atti, con la quale la Direzione dei Lavori, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori de quibus per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 24.992,33 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 450.771,53;

Dato atto, oltremodo, che la suddetta perizia di variante risulta essere composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione Tecnica di Variante;
- 2) Atto di sottomissione;
- 3) Verbale Concordamento nuovi prezzi;
- 4) Computo metrico estimativo;
- 5) Elenco Nuovi Prezzi;
- 6) Quadro comparativo;
- 7) Piano particellare di esproprio impianto San Giovanni.;

Vista la relazione tecnica relativa alla perizia di variante che qui ci interessa dalla quale si riscontra l'esigenza di redigere una perizia di variante al fine di risolvere le problematiche impreviste ed imprevedibili emerse nel corso dei lavori oltre che ottimizzare l'efficienza degli impianti;

Precisato, pertanto, che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie in una variante ordinaria inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (che non altera la natura complessiva del contratto) (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

Rilevato che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori e alla luce di quanto sopra riportato, è così suddiviso:

Lavori		
A.1	Lavori	441.531,53
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.240,00 €
A Totale lavori		450.771,53 €
Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B.1	Imprevisti comprensivi d'IVA e compreso percentuale art 106 comma 2 lett. b)	10.258,37 €
B.2	Indagini preliminari - rilievi e indagini geologiche	2.037,40 €
B.3	Verifiche e Collaudo statico	2.501,50 €

B.4	Collaudatore amministrativo (nota Regione Calabria 205140)	8.484,72 €
B.5	Progettazione esecutiva - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	37.114,16 €
B.6	Perizia	4.795,51 €
B.7	Relazione Geologica	5.858,37 €
B.8	Relazione Archeologica	1.900,00 €
B.9	Cassa Prev. Ing. Arch = 4%	
B.10	Spese incentivanti R.U.P. art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A)	9.015,43 €
B.11	Consulenza Specialistica	10.800,00 €
B.12	Spese per pubblicità, tassa AVCP e allacci pubblici servizi	345,00 €
B.13	IVA sulle competenze tecniche e su Cassa nazionale	16.926,21 €
B.14	Espropri	1.347,38 €
B.15	Commissione di gara	2.767,26 €
B.16	IVA sui lavori (10%)	45.077,15 €
B	Totale somme a disposizione	159.228,47 €
TOTALE GENERALE (A+B)		610.000,00 €

Richiamato il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 326, recante il “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”;

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area TecnicoManutentiva e della regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Leg.vo n. 267/2000, nel testo come sostituito dall'art 3 comma 1° - lett b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazione, nella legge 07/12/2012 n. 213, specificando, altresì, che il parere di regolarità tecnica contiene in se anche la verifica circa la piena conformità a legge della perizia di variante suppletiva de qua, nonché la conformità degli elaborati progettuali di che trattasi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, nonché l'ulteriore verifica che la stessa (perizia di variante suppletiva) trova, comunque, copertura finanziaria nell'ambito dell'originario finanziamento concesso dalla Regione Calabria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

Visto l'art. 48, comma 1° e 2° del già citato D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente deliberato;

Approvare, come per effetto del presente atto approva, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di di completamento dei collettori fognari nel capoluogo del Comune di Tiriolo e nella Località Cuture, Ferrito, Pratora e Sarrottino e riefficientamento delle stazioni di sollevamento site in viale Mazzini e Loc. Due Mari . Riefficientamento degli impianti di depurazione a fanghi attivi delle località Campo Monaci, Cuture, Soluri, Ferrito, Fossa Dei Morti, Sarrottino Telecom, San Giovanni e Pratora, redatta dai Direttore dei Lavori RTP Arch. Gianmarco Plastino, che risulta costituita dagli elaborati meglio descritti nella parte motiva del presente provvedimento, che qui si richiamano integralmente e che eleva l'importo netto contrattuale ad euro 450.771,53;

Approvare, altresì e come per effetto del presente atto approva, il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, che prevede un nuovo costo dell'opera, suddiviso secondo il prospetto riportato sempre nella parte motiva del presente provvedimento;

Dare atto, altresì, che l'approvata perizia di variante equivale, a valere tutti gli effetti di legge, quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera qui di interesse;

Dare atto e ribadire, oltremodo, che la spesa inerente l'approvata perizia di variante trova copertura finanziaria nell'ambito dell'originario finanziamento già concesso dalla Regione Calabria;

Demandare ai Responsabili delle Aree Tecnico-Manutentiva e Finanziaria del Comune di Tiriolo ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l'avvenuta adozione del presente deliberato;

Dare atto, in ultimo, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom Felice Bevilacqua, dipendente comunale di ruolo di questa Amministrazione Comunale ed operativo presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Aree Tecnico-Manutentiva e Finanziaria di questo Ente;

Con separata votazione espressa all'unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

<i>Il Sindaco</i> <i>F.to Dott. Domenico Stefano Greco</i>	<i>Il Segretario Generale</i> <i>F.to Dott. Ivan Mascaro</i>
<i>Periodo di pubblicazione</i> <i>dal 05/04/2022 al 20/04/2022</i>	Responsabile dell'Albo on line (per le deliberazioni G.M. e C.C.) F.to Dott. Ivan Mascaro
Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2° del D.L.gs. 13/02/1993 n.39	
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Tiriolo	